Hanover St Garage Restoration

Mon 8/21/23

ID	Task Name	Duration	Start	Finish
1	Caulking/Sealant Work - Level 3/4 (W.I. 11.1, 11.2, 11.4)	4 days	Mon 8/21/23	Thu 8/24/23
2	Expansion Joint - Level 3/4 (W.I. 10.3, 10.5	3 days	Tue 8/22/23	Thu 8/24/23
3	Concrete Repairs - Level 2/3 - Pour Back and Clean (W.I. 3.1, 3.3, 3.6)	1 day	Tue 8/22/23	Tue 8/22/23
4	Curing Period for Level 2/3 Concrete Repa	4 days	Wed 8/23/23	Tue 8/29/23
5	Underside Repairs - Level 2/3 - Demo (W.I. 4.1, 4.2)	2 days	Mon 8/21/23	Tue 8/22/23
6	Underside Repairs - Level 2/3 - Rebar/Prep (W.I. 4.1, 4.2)	1 day	Wed 8/23/23	Wed 8/23/23
7	Underside Repairs - Level 2/3 - Pour Back and Clean	1 day	Thu 8/24/23	Thu 8/24/23
8	Concrete Repairs - Level 1/2 - Demo (W.I. 3.1, 3.3, 3.6)	3 days	Wed 8/30/23	Tue 9/5/23
9	Concrete Repairs - Level 1/2 - Rebar (W.I. 3.1, 3.3, 3.6)	1 day	Wed 9/6/23	Wed 9/6/23
10	Concrete Repair - Level 1/2 - Pour (W.I. 3.1, 3.3, 3.6)	1 day	Thu 9/7/23	Thu 9/7/23
11	Install Drains (W.I. 25.2)	4 days	Mon 8/28/23	Thu 8/31/23
12	Caulking/Sealant Work - Level 2/3 (W.I. 11.1, 11.2, 11.4)	4 days	Mon 8/28/23	Thu 8/31/23
13				
14	Steel Repairs - 46.1D	1 day	Mon 8/28/23	Mon 8/28/23
15	Plumbing Work	3 days	Tue 9/5/23	Thu 9/7/23
16